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10.30-10.45 Rehabilitación de conducciones mediante manga 
continua CIPP. Ciudades alineadas con las TSZ

Rafael Patón INSITUFORM
10.45-11.00 Rehabilitación de grandes diámetros con Sistemas CIPP: 
Casos prácticos

Daniel Martín LICUAS
11.00-11.15 Caso de éxito en el plan de renovación/rehabilitación de 
las redes de alcantarillado del Área Metropolitana de Santiago de 
Chile

Felipe Libreros AQUATEC
11.15-11.30 Retos y soluciones de sostenibilidad en sistemas de 
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11.45-12.00 Rehabilitación de manga potable

Fernando López GRUPO CANALIS
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CONTEXTO CHILENO

EMPRESA   Red de alcantarillado (m) 2022

Aguas Andinas * 7.910.401

Essbio 5.901.192

ESVAL 4.114.706

Nuevosur 2.138.260

Aguas Araucanía 2.018.563

ESSAL 1.972.427

Aguas del Valle 1.813.316

SMAPA (4) 1.081.272

Aguas Antofagasta 951.278

Aguas del Altiplano 874.935

Aguas Cordillera * 770.688

Nueva Atacama 750.030

Aguas Magallanes 534.518

Aguas Décima 404.018

Aguas Patagonia 285.917

Aguas San Pedro 251.895

ESSSI (4) 197.142

Aguas Manquehue * 173.752

Sacyr Agua Chacabuco 136.484

Sacyr Agua Santiago 79.128

COOPAGUA 59.475

Aguas Santiago Poniente 55.288

Sacyr Agua Lampa 43.938

Empresa de Servicios Sanitarios Lo Prado - SEPRA 33.968

Novaguas 32.926

Servicios Sanitarios Larapinta - SELAR 32.231

Melipilla Norte 30.313

BCC 18.091

32.666.152



CONTEXTO CHILENO

28 EMPRESAS SANITARIAS

+19 M habitantes servidos

3 EMPRESAS GESTIONAN LA REGIÓN METROPOLITÁNA

Aguas Andinas / Aguas Cordillera / Aguas Manquehue
+ 8,5 M habitantes servidos
+ 8.800 Km de red de alcantarillado
+ 32 Km renovados (0,36 %) (2022)

+32.000 km RED ALCANTARILLADO

Región Centro concentra + 70%.

ANTIGÜEDAD MEDIA 38 AÑOS

TASA MEDIA REPOSICIÓN 0,22%

Solo 70 km renovados en 2022
32 Km en el Área Metropolitana

Cerca del 50% son de hormigón

189.203 KM 

+ 48 M habitantes servidos

Fuente: XVII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento – AEAS-AGA: 2022



REQUERIMIENTO
Informe Gestión Sanitaria 2022
Superintendencia Servicios Sanitarios (SISS)

OBJETIVOS RENOVACIÓN

Medio plazo (2026 a 2029): 1 % 

Largo plazo (2030): 2 %

Inspección: variable (> 4 x Km renovados/rehabilitados).

OBJETIVOS INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

REGULADOR



SOLUCIÓN
2021 LICITACIÓN INTERNACIONAL

3 Lotes
 Longitud a rehabilitar: 

Longitud a inspeccionar y limpiar:

2022 2023 2024 2025 TOTAL

LOTE A 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 65.000,00

LOTE B 5.000,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 32.500,00

LOTE C 2.500,00 3.750,00 5.000,00 5.000,00 16.250,00

2022 2023 2024 2025 TOTAL

LOTE A 40.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 260.000,00

LOTE B 20.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00

LOTE C 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 65.000,00
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REHABILITACIÓN REDES DE SANEAMIENTO

Total (Km) % Renovación

2022 2023 2024 2025

Total (Km) 17,50 26,25 35,00 35,00

% Renovación 0,20 0,30 0,40 0,40

Longitud a rehabilitar 



SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CON MANGA DE CURADO UV



RESULTADOS

2022
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Gráfico de Avance ITV-Rehab
Hidrogística/Aquatec

Proyección ITV

Proyección Rehab

Inspección

Rehabilitación

Análisis Inspecciones

Avance Proy. 31-Dic

ITV (m) Sem m/sem Sem m

19.905 30 664 0 0

Manteniendo el ritmo actual: (m)

ITV esperada 31-12: 19.905

Metros esperados real: 40.000

ITV semanal requerida: Año cumplido

Análisis Rehabilitaciones

Avance Proy. 31-Dic

Reh (m) Sem m/sem Sem m

5.012 21 239 0 0

Manteniendo el ritmo actual: (m)

Rehabilitación esperada 31-12: 5.012

Metros esperados real: 10.000

Rehabilit. semanal requerida: Año cumplido



RESULTADOS

2023

Análisis Inspecciones

Avance ITV al 25-dic Proy. 31-Dic

ITV (m) Sem m/sem Sem m

55.788 52 1.073 0 0

Manteniendo el ritmo actual: (m)

Metros esperados real: 55.788

Meta ITV esperada 31-12: 60.000

ITV semanal requerida: Año cumplido

Análisis Rehabilitaciones

Avance Proy. 31-Dic

Reh (m) Sem m/sem Sem m

20.026 52 385 0 0

Manteniendo el ritmo actual: (m)

Metros esperados real: 20.026

Meta rehab esperada 31-12: 15.000

Rehabilit. semanal requerida: Año cumplido
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Hidrogística/Aquatec

Proyección ITV Proyección Rehab

Inspección Rehabilitación



RESULTADOS

2024
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GRÁFICO DE AVANCE ITV-REHAB
HIDROGÍSTICA/AQUATEC

Proyección ITV Proyección Rehab Real ITV Real Rehabilitación

Análisis Inspecciones

Avance ITV al 15-may Proy. 31-Dic

ITV (m) Sem m/sem Sem m

47.205 20 2.360 32 75.528
Rendimiento año 

2024
1574

Manteniendo el ritmo actual: (m)

Metros esperados real: 122.733

Meta ITV esperada 31-12: 80.000

ITV semanal requerida: 1.025

Análisis Rehabilitaciones

Avance Proy. 31-Dic

Reh (m) Sem m/sem Sem m

9.107 20 455 32 14.572
Rendimiento año 

2024
434

Manteniendo el ritmo actual: (m)

Metros esperados real: 23.679

Meta rehab esperada 31-12: 20.000

Rehabilit. semanal requerida: 340



DESAFÍO

2026
2026

EMPRESA   
Red de alcantarillado 

(m) 2022
Renovación 
Km de red *

Renovación 
mediante TsZ 

(Km) **
Aguas Andinas * 7.910.401 79,1 67,2
Essbio 5.901.192 59,0 50,2
ESVAL 4.114.706 41,1 35,0
Nuevosur 2.138.260 21,4 18,2
Aguas Araucanía 2.018.563 20,2 17,2
ESSAL 1.972.427 19,7 16,8
Aguas del Valle 1.813.316 18,1 15,4
SMAPA (4) 1.081.272 10,8 9,2
Aguas Antofagasta 951.278 9,5 8,1
Aguas del Altiplano 874.935 8,7 7,4
Aguas Cordillera * 770.688 7,7 6,6
Nueva Atacama 750.030 7,5 6,4
Aguas Magallanes 534.518 5,3 4,5
Aguas Décima 404.018 4,0 3,4
Aguas Patagonia 285.917 2,9 2,4
Aguas San Pedro 251.895 2,5 2,1
ESSSI (4) 197.142 2,0 1,7
Aguas Manquehue * 173.752 1,7 1,5
Sacyr Agua Chacabuco 136.484 1,4 1,2
Sacyr Agua Santiago 79.128 0,8 0,7
COOPAGUA 59.475 0,6 0,5
Aguas Santiago Poniente 55.288 0,6 0,5
Sacyr Agua Lampa 43.938 0,4 0,4
Empresa de Servicios Sanitarios Lo Prado - 
SEPRA

33.968 0,3 0,3

Novaguas 32.926 0,3 0,3

Servicios Sanitarios Larapinta - SELAR 32.231 0,3 0,3

Melipilla Norte 30.313 0,3 0,3
BCC 18.091 0,2 0,2

32.666.152 327 278

EMPRESA   
Alcantarillado 

(m) 2022
Renovación 
Km de red *

Renovación 
mediante TsZ (Km) 

**

Aguas Andinas 7.910.401 79,1 67,2

Aguas Cordillera 770.688 7,7 6,6

Aguas Manquehue 173.752 1,7 1,5

TOTAL 8.854.841 88,5 75,3

* Tasa de renovación del 1%

** Se estima que para llegar a estas cantidades, al menos el 85% se hará mediante 
rehabilitación con manga.

Área Metropolitana de Santiago de Chile



REFLEXIONES

¿Necesitamos traer este modelo a España?

¿Tenemos otras alternativas para llegar al 2% de 
tasa de renovación?

¿Estamos dispuestos a permitir el envejecimiento 
de nuestras redes?



Webinar TSZ 3 CICCP CyL-IBSTT 24.05.2024

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Felipe Libreros Céspedes 
Project Manager TsZ / AQUATEC
ludwing.libreros@aquatec.es
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