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‘ Rehabilitacion con tuberias NC

La Técnica de Rehabilitacion Estructural mediante Tuberias de PRFV, consiste en insertar un nuevo
dentro de la canalizacion huésped objeto de la rehabilitacion.

La Normativa de referencia que marca el proceso de diseio, dimensionado, propiedades mecanicas a
corto y a largo plazo, asi como metodologia de ensayos es la ISO 16611: 2017

INTERNATIONAL
STANDARD 16611

First edition
2017-06

Plastics piping systems for drainage
and sewerage without pressure —
Non-circular pipes and joints made

of glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) based on unsaturated
polyester resins (UP) — Dimensions,
requirements and tests

yystemes de canalisation en plastiques pour réseaux d'assainissement
sans pression — Tuyaux non-circulaires, assemblages de tuyaux et
raccords en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) &

base de résines de polyester non saturé (UP) — Dimensions, exigences
et essals
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‘ Problematica Galerias San Sebastian.

Se realizaron dos
rehabilitaciones anteriores.

- Primera fase de 130 m.l.

- Seccion 1,4x1,8 mts

- Coste Total: 1,2M€

- Coste metro rehabilitado:
9.200€.

- Segunda fase de 170 m.L.

- Seccion 1,6x1,9mts

- Coste Total:1,4M€

- Coste metro rehabilitado:
8.200¢€.
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‘ Procedimiento Reparacion

Refuerzo estructural desde el interior desde la clave a la solera mediante mortero de alta resisté
espesor y armados con doble mallazo de 15x15x10 cm.
Para su ejecucion se procedera inicialmente a la colocacion del doble mallazo y posterior encof

los trabajos de vertido del mortero.

Tiempos ejecucion:
- 8 meses Fase 1

- 12 meses Fase 2

.~ REFUERZO ESTRUCTURAL:
T -Doble mallazo galvanizado
-Mortero Alta resistencia

/— SOLERA DE HORMIGON

.~ SOLERA EXISTENTE
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Solucidon Actual Mediante Rehabilitacion en PRF

Tercera Fase de Rehabilitacion:
- Colector Principal de Gros (Playa Zurriola):

- Longitud Total 200mts.

- Seccion Galeria existente: 2,48x2,95 mts.

- Primer gran proyecto de Rehabilitacion mediante PRFV en Espania.
- Coste Total Proyecto: 1,6M€. 8.000€/m.l.

- Uno de los mayores Perfiles Fabricados e Instalados en Europa.

“Habia riesgo de
que colapsara y se
hundiera, lo que
habria
contaminado la
playa de aguas
fecales, ademas de
cortarla

carretera” DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

Miguel Angel Diiz
Concejal Urbanismo
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Tec Iog smza,



‘ Estado Galeria Existente

La galeria se realizé hace mas de 100 afos
mediante mamposteria.

Presentaba fugas debido al freatico del mar
por la soleray fallos estructurales.

Se consider6 que su estado era un Estado Il

Estado | Estado I Estado Il
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SECCION DEL COLECTOR

‘ Definicion del Perfil |

2,75%2,30%1,55
GALERTA PREFABRICADA
PRFV e=40 mm

Se realizan mediciones y se revisa

el estado de la galeria durante todo - ‘

Su trazado. N
Se presenta una propuesta de

perfil viable para su produccion. :

Se ejecuta un molde de madera
para comprobar que el perfil
discurrira por toda la galeria.

PERFIL "SPECIAL EGG SHAPE™
WxH=2395x2950
Perimetro=8,6m

Area:S,'ifrn2

Hay que maximizar el DN del perfil | e
por dos motivos: b, 3 U = — E

Titulo: /

Perfil NC "Special Egg Shape” —

- Evitar perdidas de seccion.

2395x2950
- Reducir al maximo el volumen de T elese Bl
hormigon a inyectar entre perfil y = S (I | oo e e =
galeria.
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Definicion del Perfil

w

EI pel'fll dlSpOﬂia de SlEECIﬁM—‘* (n:25 /\ | - szccn'mln-n t1: 25 |
un sistema de unién e Sl
C/E con doble junta S
11 5€ suministrars | en
de estanqueidad y . . il e S
A g 1§I
valvula = % E
comprobacion.
%
Type B E L] s o .DOUD‘O NEDw gl é?
0 -~-~ N T, _— . e e
“4._4“_...«-_“--‘.m._, NN A p—
Test nozzle *1SO ESPICA CALBRADA
e e s . . R ESPIGA CALIBRADA/GAMPANA CON 3
wse1 | |NIPLES
- - l W1 =
Longitud Perfil: i —_ .
| HA 2
2,40mts Total T | T y *
- 3 | N |
2,25mts Util D ¢ } D —
I 3 ! DETALLE B (1: 10) pETALEC
Peso Perfil: 1,390Kgs | i P — | .
= e | RS
- =/ [ ] ® Description: )
Nipples de Inyeccion Atgmglu NC Amiblu Pipe oo
R ATENCION: o B ] - ] B @ e Special Egg Shape 2000x2400_40 ’
parael hormigonado [ w e e
deSde eI Interlor 2:T0das‘_,la_sdimensionesenmm ) o B 3k L 3 DLM SO Nr- 3511021658
. 3. Los dibujos muestran las dimensiones de especificacion en funcion del espesor calculado Values may slightly vary due to manufacturing tolerances. .
& Copyright October 2020 - Copyright notice. See terms of use at www.amiblu.com/CopyrightENG
T £l T El] T a M E T A T
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Una vez definido el perfil, se
procede a la fabricacién del molde
de Acero auto colapsable.

Plazo de entrega del molde 1 mes.

Rendimientos de produccion:

- 3 perfiles diarios.
- 27 dias produccion

FIBRA DE
RESIN VIDRIO ARIDOS ADITIVOS

/ .
4
A )

|Additives
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‘ Ubicacion de la obra

Reparacion integral de

‘aaa
DONOSTIA
un tramo del colector m SAN SEBASTIAN
=

onketa integrala general en P° de la Zurriola

Ura eta saneamendua
Agua y saneamiento

SARTZEKO PUTZUA
POZO DE ACCESO

BIRGAITU BEHARREKO KOLEXTOREA
COLECTOR A REHABILITAR

BIRGAITU BEHARREKO PUTZUA
POZO A REHABILITAR

PUTZU BERRIA
POZ0 NUEVO

) naren eta ingurumenaren aldg
Donostiako bizi-kalitatearen, 05asuniare =ie ‘

£
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‘ Proceso de Transporte, Descarga e Instalacion

Envios semanales de
acuerdo alos
rendimientos de
instalacién.

Rendimientos menores
al inicio del montaje
debido al traslado de los
tubos hasta el punto de
inicio del montaje.
Mayores rendimientos a
medida que el montaje
se acercaba al pozo de
ataque.

Plazo ejecucion montaje:
/ Semanas.
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Proceso de Instalacion ISO/DIS 11295

Plastics piping systems used for the rehabilitation of
pipelines — Classification and overview of strategic and
operational activities

A. PUSHING
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PLACEMENT
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Sistema de montaje mediante Pipe Placement

https://youtu.be/6tVeBMva2

Amiblu
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‘ Hormigonado

Se debe hormigonar el perfil con la Hormigonado desde el interior a través
galeria para dar continuidad a los inyeccion.

posibles esfuerzos que pueda soportar Correlaciéon de nipples:
el tubo NC debido a colapso de la - 1 perfil con un nipple en la parte alta
galeria existente - Siguiente perfil 2 nipples en angulo.

Tubo de inyeccion (v.1)

Colector existente

Tubo de inyeccion(v.2)

‘r T — \ Fases de inyeccién
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NC Donostia (antes y despues)
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Puesta en Marchaj
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Conclusiones

>
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Solucion adaptada y personalizada al huésped a
rehabilitar.

Rapidez de instalacion. Rendimientos superiores al
200% al respecto de otras tecnologias tradicionales.
Desde la contratacidon hasta la finalizacion de la obra
3 meses y medio.

Menores Riesgos en Conceptos de Seguridad y Salud
durante la Instalacion.

Menor coste de Proyecto y de Instalacion.
Menor impacto medioambiental.
Resistencia a la limpieza por alta presiéon DIN 19523.

Menores perdidas de seccidn del colector a
rehabilitar.

Mejores propiedades hidraulicas del colector
rehabilitado.

Vida util de 150 anos de la instalacion.
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1 'MUCHAS GRACIAS!!
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